



COMUNE DI TORINO

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 798/2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 12/10/2020 e vi rimarrà fino al 27/10/2020.

Li 12/10/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Chiara G. Pascali

RACCOLTA GENERALE

n. 798 del 01/10/2020

4° SETTORE – LAVORI PUBBLICI

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

n.170 del 24.09.2020

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE DEI LABORATORI URBANI – CASA DELLE IDEE – PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 117.425,32 – CUP: F56D18000180002 – CIG: 795281568C – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE- AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALL'IMPRESA ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L.-

In data 24 settembre 2020 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE

Flaviano Palazzo

VISTO il Decreto del Sindaco n. 22 del 30.07.2020 registrato in pari data al protocollo generale n. 13111 avente ad oggetto il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa del 4° Settore - Lavori Pubblici/Ambiente fino al 31 dicembre 2020 all'arch. Flaviano PALAZZO in comando temporaneo presso il Comune di Turi;

PREMESSO che:

- la Sezione Politiche Giovanili e innovazione sociale della Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 129 del 20/12/2017, ha approvato l'avviso pubblico "Laboratori Urbani in Rete 2017" con l'obiettivo di potenziare i Laboratori Urbani esistenti, dando seguito alla sperimentazione già avviata, attraverso risorse del POR Puglia 14-20, azione 9.14. L'iniziativa, diretta ai Comuni già titolari di un Laboratorio Urbano e non beneficiari dei fondi della precedente edizione di Laboratori Urbani in Rete, intende portare a conclusione il processo di miglioramento funzionale e strumentale dei Laboratori Urbani. Lo scopo è quello di assicurare agli spazi per i giovani parametri di qualità (accessibilità, vitalità, stabilità economica, vocazione all'inclusione sociale etc.) e metterli in rete, per portare a compimento l'infrastruttura territoriale per i giovani pugliesi a sostegno delle politiche di attuazione della programmazione comunitaria 2014/20;
- il Comune di Turi, con deliberazione di G.C. n. 30 del 20.03.2018, esecutiva, ha approvato ha approvato il progetto definitivo avente ad oggetto "Rifunzionalizzazione Sala T08 - Casa Delle Idee - Via Del Sedile", dell'importo complessivo di € 117.425,32 , ai soli fini della partecipazione al bando regionale Por Puglia 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.14 "Laboratori Urbani In Rete 2017";
- questo Comune è risultato beneficiario del finanziamento in argomento giusta determinazione del Dirigente della Regione Puglia n. 67 del 03/09/2018, pubblicato sul BURP n. 124 del 27/09/2018;
- con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 35/SETT. IV del 04.03.2019, iscritta nella raccolta generale al n. 177 del 05.03.2019, è stato affidato all'arch. Giuseppe Domenico Sabatelli l'incarico di coordinatore in fase di progettazione dei lavori di "Laboratori Urbani In Rete 2017 - Lavori di "Rifunzionalizzazione Sala T08 - Casa Delle Idee - Via Sedile" – Progetto dell'importo complessivo di € 117.425,32;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 09/04/2019, esecutiva, è stato approvato il Progetto esecutivo avente ad oggetto:"Miglioramento funzionale e strumentale dei laboratori urbani " CASA DELLE IDEE", predisposto dall'arch. Giambattista del Rosso, Responsabile Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, nonché Responsabile ad interim del Settore LL.PP. dell'importo complessivo di € 117.425,32 di cui al seguente quadro economico:

A1	Lavori	€ 54.776,33
A2	Oneri piani di sicurezza	€ 3.297,26
A3	Forniture	€ 22.200,00
	Totale A	€ 80.273,59

B	SOMME	A	DISPOSIZIONE	DELL'
---	-------	---	--------------	-------

AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche	€ 9.291,77
Spese tecniche archeologa	€ 4.650,00
Fondo incentivante art. 113 dlgs 50/2018	€ 1.605,47
Imprevisti	€ 7.135,58
I.V.A. sui lavori	€ 5.807,36
I.V.A. su forniture	€ 4.884,00
I.V.A. spese tecniche	€ 3.189,88
C.N.P.A.I.A. spese tecniche	€ 557,67
Contributo ANAC	€ 30,00
Totale B	€ 37.151,73
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 117.425,32

DATO ATTO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 116/SETT. IV del 26.06.2019, iscritta alla Raccolta Generale al n. 525 del 27.06.2019:
 - è stato stabilito di scegliere il contraente mediante procedura negoziata previa consultazione di n. 5(cinque) operatori economici individuati tramite indagine di mercato, ai sensi articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo , inferiore a quello posto a base di gara;
 - sono stati approvati gli atti di gara (avviso manifestazione d'interesse per la preventiva indagine esplorativa con allegato schema di domanda/dichiarazione, la lettera d'invito con allegato schema di domanda/dichiarazione, in uno ai relativi allegati) per la successiva procedura negoziata;
- con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 184/SETT. IV del 27.09.2019, iscritta al repertorio generale della Segreteria comunale al n. 800 del 30.09.2019 sono stati affidati all'impresa **ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L** i **“Lavori di miglioramento funzionale e strumentale dei Laboratori Urbani – Casa delle Idee”** - , verso il corrispettivo di **€ 53.067,48,oltre oneri ed IVA - - al netto del ribasso del 31,06% , giusta sottoscrizione della lettera commerciale in data 25.11.2019 (prot. n. 21806 del 21.11.2019), in atti;**

- in data 18.12.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;
- con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 56/SETT. IV del 2.04.2020, iscritta al repertorio generale della Segreteria comunale al n. 305 del 03.04.2020 è stato affidato l'incarico di assistenza alle operazioni di scavo, alla dott. ssa archeologa SPAGNOLETTA Paola con sede in Bari, verso un corrispettivo netto di € 560,00 oltre contributo del 4% di € 22,40 ed € 128,128 per IVA al 22% per complessivi € 710,528;
- in data 13 luglio 2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo;
- con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 126/SETT. IV del 04.08.2020, iscritta al repertorio generale della Segreteria comunale al n. 654 del 07.08.2020 è stato approvato il quadro economico rideterminato;

A1	Lavori (al netto del ribasso)	€ 37.762,80
A2	Oneri piani di sicurezza	€ 3.297,26
A3	Forniture (al netto del ribasso)	€ 15.304,68
	Totale A	€ 56.364,74

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Spese tecniche	€ 9.291,77
	Spese tecniche archeologa	€ 4.650,00
	Fondo incentivante art. 113 dlgs 50/2018	€ 1.605,47
	Imprevisti	€ 7.135,58
	I.V.A. sui lavori	€ 4.106,06
	I.V.A. su forniture	€ 3.367,03
	I.V.A. spese tecniche	€ 3.189,88
	C.N.P.A.I.A. spese tecniche	€ 557,67
	Contributo ANAC	€ 30,00

Totale B	€ 33.933,46
----------	-------------

Economie di gara

Lavori	€ 17.013,53
--------	-------------

Forniture	€ 6.895,32
-----------	------------

I.V.A. Lavori	€ 1.701,30
---------------	------------

I.V.A. Forniture	€ 1.516,97
------------------	------------

Tot. Economie di gara	€ 27.127,12
-----------------------	-------------

TOTALE PROGETTO (A + B + Economie di gara)	€ 117.425,32
---	--------------

VISTO che si è resa la necessità di redigere apposita perizia di variante resasi necessaria per le motivazioni indicate nella relazione del Direttore dei lavori, arch. Giuseppe Domenico SABATELLI (quali, ad esempio, miglioramento tecnologico (meno invasivo) dell'impianto antintrusione e citofonico, realizzazione di protezione allo scavo archeologico, sistemazione grigli etc);

VISTA la perizia di variante redatta dall'arch. Giuseppe Domenico Sabatelli (trasmessa con nota in data 23.09.2020, assunta al ns prot. n. 16560), dell'importo complessivo invariato di € 117.425,32, di cui al seguente quadro economico:

A1	Lavori al netto del ribasso del 31,06%	€ 46.463,95
----	--	-------------

A2	Oneri piani di sicurezza	€ 3.297,26
----	--------------------------	------------

A3	Oneri sicurezza COVID – 19	€ 3.605,80
----	----------------------------	------------

A4	Forniture al netto del ribasso del 31,06%	€ 15.304,68
----	---	-------------

Totale A	€ 68.671,69
-----------------	--------------------

B	SOMME	A	DISPOSIZIONE	DELL'
---	-------	---	--------------	-------

AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche

B1	Coordinamento in fase di progettazione	€ 1.268,55
B2	Dir. Lav. - Coord. in fase di esec. – Cert. regol. esecuzione	€ 5.600,00
B3	Perizia di variante	€ 3.183,60
B4	Spese tecniche archeologa	€ 560,00
B5	Fondo incentivante art. 113 dlgs 50/2018	€ 1.605,47
B6	I.V.A. sui lavori (A1+A2+A3)	€ 5.336,70
B7	I.V.A. su forniture (A4)	€ 3.367,03
B8	I.V.A. su spese tecniche (B4 + 4%)	€ 128,12
B9	C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (B1+B2+B3+B4)	€ 424,48
B10	Contributo ANAC	€ 30,00
B11	Economie	€ 27.249,78
Totale B		€ 48.726,68
TOTALE (A + B)		€ 117.425, 32

DATO ATTO che la perizia è composta dai seguenti elaborati:

- 1)- Relazione di variante;
- 2)- Elaborato grafico;
- 3)- Computo metrico;
- 4)- Computo metrico forniture;
- 5)- Schede analisi N.P.;

6)- Quadro comparativo;

7)- Atto di sottomissione;

RITENUTO di approvare la suddetta perizia di variante relativa ai lavori di “Miglioramento funzionale e strumentale dei laboratori urbani “ CASA DELLE IDEE” dando atto che la stessa rientra nella fattispecie di cui all’art. 149, comma 2 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- gli artt. 107 e 109, che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) e s.m.i.;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio ed esecutive:

- n.19 del 23/04/2020, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
- n. 20 del 23/04/2020, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 con relativi allegati;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)- **DI APPROVARE** la perizia di variante relativa ai lavori di “Miglioramento funzionale e strumentale dei laboratori urbani “ CASA DELLE IDEE” - dando atto che la stessa rientra nelle ipotesi di cui all’art. 149, comma 2 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. - redatta dall’arch. Giuseppe Domenico Sabatelli, dell’importo complessivo invariato di € 117.425,32, di cui al seguente quadro economico:

A1	Lavori al netto del ribasso del 31,06%	€ 46.463,95
A2	Oneri piani di sicurezza	€ 3.297,26
A3	Oneri sicurezza COVID – 19	€ 3.605,80
A4	Forniture al netto del ribasso del 31,06%	€ 15.304,68
Totale A		€ 68.671,69

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
	Spese tecniche	
B1	Coordinamento in fase di progettazione	€ 1.268,55
B2	Dir. Lav. - Coord. in fase di esec. – Cert. regol. esecuzione	€ 5.600,00
B3	Perizia di variante	€ 3.183,60
B4	Spese tecniche archeologa	€ 560,00
B5	Fondo incentivante art. 113 dlgs 50/2018	€ 1.605,47
B6	I.V.A. sui lavori (A1+A2+A3)	€ 5.336,70
B7	I.V.A. su forniture (A4)	€ 3.367,03
B8	I.V.A. su spese tecniche (B4 + 4%)	€ 128,12

B9	C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (B1+B2+B3+B4)	€ 424,48
B10	Contributo ANAC	€ 30,00
B11	Economie	€ 27.249,78
	Totale B	€ 48.726,68
	TOTALE (A + B)	€ 117.425, 32

composta dai seguenti elaborati:

- 1)- Relazione di variante;
- 2)- Elaborato grafico;
- 3)- Computo metrico;
- 4)- Computo metrico forniture;
- 5)- Schede analisi N.P.;
- 6)- Quadro comparativo;
- 7)- Schema Atto di sottomissione;

3)- **DI DARE ATTO** che la presente equivale a determina a contrarre e che per l'ulteriore somma aggiuntiva di € 12.306,95, compreso oneri, oltre IVA, per un totale complessivo di € 19.001.19, rispetto all'importo del contratto originario, verrà sottoscritta apposita lettera commerciale con valore di contratto.

4)- **DI IMPUTARE:**sul capitolo di spesa n. 25201/12 denominato "Lavori di miglioramento Laboratori urbani casa delle idee", codice di bilancio 05.02-2.02.01.10.008, (con sub-imp. Al n. 553/2019)

- la somma di € 19.001.19 per lavori aggiuntivi in favore dell'impresa ILLUZZI Antonio;
- la somma di € 3.311,00 per spese tecniche aggiuntive in favore dell'arch. Giuseppe D. Sabatelli, rivenienti dalla redazione della perizia.

5)- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente quale Responsabile di Settore.

6)- **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, che il presente provvedimento comporta esclusivamente gli impegni di spesa di cui sopra e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.

7)- **STABILIRE** che copia della presente determinazione sia trasmessa al Capo Settore Economico-finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

8)- **DARE ATTO** che il RUP è il sottoscritto arch. Flaviano Palazzo, subentrante in esecuzione del decreto n. 22 del 30.07.2020 .

9)- **DARE ATTO** che al presente intervento è stato assegnato il seguente: CUP: F56D18000180002 - CIG: 795281568C.

10)- **STABILIRE** che il presente atto è rilevante ai fini delle pubblicazioni, oltre all'Albo Pretorio, anche sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente":

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.