

ESECUTIVITA'

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Li, 21-05-2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco FAUSTINO

~~~~~



COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE 4° - T E C N I C O - L L . P P . SERVIZIO Appalti

|                   |            |                           |                    |
|-------------------|------------|---------------------------|--------------------|
| Registro Settore  | QUARTO     | REPERTORIO GENERALE       |                    |
| Determinazione N. | 65         | DELLA SEGRETERIA COMUNALE |                    |
| del               | 18.05.2009 | Determinazione n.         | 382 del 21-05-2009 |

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - IMPORTO: € 1.360.000,00 - .LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con determinazione n.306 del 15.04.2004 si affidava congiuntamente all’ing. Nicola IACOBELLIS all’arch. Angela ROSSI e all’arch. Giuseppe SABATELLI l’incarico di progettazione definitiva esecutiva, direzione, misure e contabilità dei lavori di realizzazione di una palestra polifunzionale;

CHE con deliberazione di G.C. n. 103 del 23.06.2005 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione palestra polifunzionale dell’importo complessivo di € 1.360.000,00, redatto congiuntamente dall’ing. Iacobellis, dall’arch. Angela ROSSI e dall’arch. Giuseppe SABATELLI;

CHE con determinazione n. 97 del 19.01.2006 si affidava, altresì, ai citati tecnici, l’incarico di coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;

CHE , a seguito a rescissione del contratto d’appalto, con atto di indirizzo della G.C. si invitavano i tecnici a rimodulare il progetto con l’adeguamento alla nuova normativa antisismica;

CHE con deliberazione di G.C. n. 21 del 2.03.2007 veniva approvato l’adeguamento del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di realizzazione palestra polifunzionale redatto dall’ing. Iacobellis e dagli arch. Rossi e Sabatelli dell’importo complessivo di € 1.360.000,00=, di cui € 1.044.452,70 compreso € 38.100,00 per oneri non soggetti a ribasso,

CHE l’opera viene finanziata con un mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo;

CHE, a seguito di pubblico incanto i lavori venivano aggiudicati alla ditta ATI: D’APRILE GIOVANNI – LORUSSO IMPIANTI S.R.L. con il ribasso del 23,831%;

CHE il relativo contratto dell’importo netto di € 804.628,79= ( comprensivo della somma per oneri di Sicurezza) veniva stipulato in data 26.07.2007, n. 97/2007 di rep.;

CHE i lavori hanno avuto inizio in data 05.09.2007, giusta verbale di consegna, in pari data, in atti;

CHE con determinazione n. 03/sett. IV del 15.01.2009, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto, dell' importo complessivo invariato di € 1.360.000,00= (unmilionetrecentosessantamila), di cui € 965.521,98 ( novecentosessantacinquemilacinquecentoventuno/98) per importo netto lavori;

VISTA la richiesta della liquidazione di un acconto sulle competenze professionali spettanti ( direzione, misure e contabilità, redazione di perizia e coordinamento in fase di esecuzione) come da parcella pro-forma ad essa allegata, ammontanti a complessivi € 19.700,00 oltre contributi ed IVA per ognuno;

RITENUTO, pertanto, a seguito di verifica effettuata dalla sottoscritta in qualità di responsabile del procedimento, di liquidare in favore dei citati tecnici l' onorario per direzione,misure e contabilità e l' acconto sulle competenze di redazione perizia e coordinamento in fase di esecuzione, secondo le somme a fianco di ciascuno indicate ;

- ing. Nicola IACOBELLIS, nato a Triggiano ( BA) il 18.03.1941 ( c.f.: CBL NCL 41C18 L425F) la somma di € 19.700,00 oltre € 394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla C.N.P.A.I.A. ed € 4.018,80 per IVA al 20%;
- arch. Angela ROSSI nata a Turi ( BA) il 30.04.1957 ( c.f.: RSS NGL 57D 70 L472O) la somma di € 19.700,00 oltre € 394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla C.N.P.A.I.A. ed € 4.018,80 per IVA al 20%;
- arch. Giuseppe SABATELLI nato a Turi ( BA) l'11.07.1957 il ( c.f.: SBT GPP 57L11472E) la somma di € 19.700,00 oltre € 394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla C.N.P.A.I.A. ed € 4.018,80 per IVA al 20%;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

#### D E T E R M I N A

1. Di liquidare di liquidare in favore dei citati tecnici l' onorario per direzione,misure e contabilità e l' acconto sulle competenze di redazione perizia e coordinamento in fase di esecuzione, secondo le somme a fianco di ciascuno indicate:
  - ing. Nicola IACOBELLIS, nato a Triggiano ( BA) il 18.03.1941 ( c.f.: CBL NCL 41C18 L425F) la la somma di € 19.700,00 oltre € 394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla C.N.P.A.I.A. ed € 4.018,80 per IVA al 20%;
  - arch. Angela ROSSI nata a Turi ( BA) il 30.04.1957 ( c.f.: RSS NGL 57D 70 L472O) la la somma di € 19.700,00 oltre € 394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla C.N.P.A.I.A. ed € 4.018,80 per IVA al 20%;
  - arch. Giuseppe SABATELLI nato a Turi ( BA) l'11.07.1957 il ( c.f.: SBT GPP 57L11472E) la la somma di € 19.700,00 oltre € 394,00 per contributo integrativo del 2% dovuto alla C.N.P.A.I.A. ed € 4.018,80 per IVA al 20%;
2. Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con prelevamento dal mutuo di € 1.360.000,00 contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo. ( cap. 26201/0-I.2060201).

**Il Responsabile del Servizio  
Il Capo Settore Lavori Pubblici  
Arch. Donata Aurelia SUSCA**

Il Responsabile del procedimento  
sig.ra Gasparro Palma Rosa